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內政部營建署前瞻基礎建設

「提升道路品質計畫（內政部）2.0)」

（第4標）-新北市三鶯文創整合計畫-

鶯歌核心區人行環境工程

施工動態說明



工程基本資料

1

主辦機關：新北市政府養護工程處

設計單位：和建工程顧問股份有限公司

監造單位：和建工程顧問股份有限公司

承攬廠商：稻田營造有限公司

契約金額：新台幣8,920萬元整

工程開工：111年1月17日

預定完工日期：111年8月16日

工期：212日曆天

預定進度：31.5%

實際進度：32.2%(+0.7%)

工程名稱：內政部營建署前瞻基礎建設「提升道路品質計畫（內政部）2.0)」
（第4標）-新北市三鶯文創整合計畫-鶯歌核心區人行環境工程

L型施工範圍 A型施工範圍



2

工區目前施作狀況-L型
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目前施作情形：
1.尖山埔路 學校側(0K+000~0K+320)
已完成人行道結構層，待鋪磚

2.育英街 學校側(0K+320~0K+580)
已完成人行道結構層，待鋪磚

3.育英街 商家側(0K+320~0K+450)
既有人行道破碎
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工區目前施作狀況-A型
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目前施作情形：
4.尖山埔路 北側(B0K+000~B0K+337)
移植蒲葵，並調整內部管線。
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現場施工照片【編號1-L型-尖山埔路-學校側】
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人行道施作

夜間狀況

花崗石破碎

臨時路面鋪設完成



現場施工照片【編號2-L型-育英街-學校側】
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人行道結構層完成

人行道結構層完成

臨時人行動線

臨時人行動線



現場施工照片【編號3-L型-育英街-商家側】
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既有人行道破碎

既有人行道破碎

既有人行道破碎



現場施工照片【編號4-A型-尖山埔路-北側】
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蒲葵移植完成 蒲葵移植完成


