
113年新北市轄內橋梁耐震補強暨維修改善工程-浮洲橋

工務局養護工程處

113年新北市轄內橋梁耐震補強暨維修改善工程-浮洲橋

工程結案簡報

簡報人:



工務局養護工程處

一

二

三

四

工程效益及耐震能力提升

工程概要

變更設計說明

主要工項

五 材料檢(試)驗情形

簡報
大綱

六 施工困難排除

113年新北市轄內橋梁耐震補強暨維修改善工程-浮洲橋

七 科技輔助管理
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一、工程效益及耐震能力提升

◼ 本案透過「小震不壞、中震可修、大震不倒」的抗震準則，延長橋梁使
用壽命，提供更舒適、安全的用路環境

◼ 提升浮洲橋結構安全，確保既有附掛自來水管、電力管及瓦斯管等重要
維生管線不受地震影響。

台電
特高壓

台電
特高壓

新海瓦斯
欣泰石油氣

浮洲橋重要維生管線概況
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一、工程效益及耐震能力提升
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二、工程概要

主辦機關

新北市政府養護工程處

工程規模

契約金額：69,258,000元

契約工期

開工日期：113年04月20日

施工團隊

設計單位
林同棪工程顧問股份有限公司

監造單位
廷暉工程顧問有限公司

施工單位
宸茂營造有限公司

第一次變更設計
契約金額：97,982,543元

第二次變更設計(未議價)

契約金額：127,722,179元

完工日期：114年09月25日
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四、主要工項

項次 主要工程項目 設計數量 單位

1 橋墩混凝土包覆 15 柱

2 橋墩鋼板包覆 4 柱

3 橋墩碳纖維包覆 2 柱

4 鋼止震裝置(縱向) 66 座

5 鋼止震裝置(橫向) 38 座

6 剪力鋼棒 10 支

7 帽梁補強 1 墩

8 鋼箱梁油漆塗裝 3 跨
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橋墩混凝土包覆 橋墩鋼板包覆 橋墩碳纖維包覆

鋼止震裝置(橫向) 鋼箱梁縱向鋼止震鋼止震裝置(縱向)
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剪力鋼棒 帽梁補強 鋼橋油漆塗裝
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五、材料檢(試)驗情形

編號 材料試驗項目 取樣數量 編號 材料試驗項目 取樣數量

1 化學錨栓(施工前拉拔試驗)
4(次)

14 螺帽(A325)物化性試驗
5(組)

2 混凝土，圓柱試體抗壓試驗
15(組)

15 墊片(A325)物化性試驗
5(組)

3 鋼筋(物化性)試驗
15(次)

16 構造物回填壓實度試驗
38(次)

4 鋼板(物化性)試驗 5(次) 17 鋼板焊道UT試驗 290.03(M)

5 無收縮性水泥砂漿試驗 1(次) 18 鋼板焊道MT試驗 200.71(M)

6 化學錨筋(施工前拉拔試驗) 3(次) 19 水泥砂漿方塊試體抗壓試驗 31(組)

7 剪力鋼棒材料試驗 1(次) 20 化學錨栓(物化性)試驗 4(次)

8 鍍鋅試驗 16(次) 21 修補材料試驗 1(次)

9 鋼板夾層超音波試驗 3(片) 22 鋼筋母材拉力試驗 1(次)

10 鋅鋁熔射層附著強度、膜厚 1(次) 23 續接器拉力試驗(含滑動量) 3(次)

11 瀝青混凝土油篩試驗 2(次) 24 續接器高塑性反復負載試驗 3(次)

12 瀝青混凝土厚度(及壓實度)試驗 4(次) 25 碳纖維包覆後試驗 1(次)

13 強力螺栓(A325)物化性試驗 6(組) 26 化學錨筋施工後拉拔試驗 303(支)
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六、施工困難排除

說明:P12橋墩經水利局
及十河分署再度會勘確
認為破堤施工:
1.施工中墩柱開挖應避
免周圍土壤坍陷。
解決方案為:增加背填
1:3水泥砂漿
2.施工後墩柱擋土支撐
拆除及回填，無法依原
堤防現況復舊，恐影響
堤防安全。
解決方案為:擋土支撐不
拆除並且內部回填CLSM。
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六、施工困難排除

上層波浪鋼板預留下層灌
漿管及背填1:3水泥砂漿

下層波浪鋼板背填1:3水泥
砂漿

波浪鋼板不拆除
墩柱鋼板補強後包覆填縫板

內部回填CLSM拆(切)除頂部波浪鋼板地坪復舊(210kgf/cm2混凝土)
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七、科技輔助管理－AI人臉辨識 實施門禁管制
攜帶便利掌握人數

工種分類

佇留監控

建檔容易
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七、科技輔助管理－電子圍籬 聲光警報
築起無形安全防線
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七、科技輔助管理－AI攝影機辨識 自動辨識
即時通報
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七、科技輔助管理－氣體偵測設備 IOT物聯技術
局限空間應用

結合LINE群組

定時推播
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七、科技輔助管理－BIM工法選擇 工法優化
效益提升
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解決
方案

七、科技輔助管理－BIM衝突檢核 衝突檢核
降低風險
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七、科技輔助管理－BIM衝突檢核 衝突檢核
降低風險

解決
方案
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七、科技輔助管理－CCTV監控 即時影像掌握
異常迅速回應

利用CCTV主動監控及回饋管理 河川公地開挖作業CCTV監控

高灘地夜間CCTV監控

人員裝備AI自動監控
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七、科技輔助管理－無人機應用 即時影像掌握
異常迅速回應

針對人員難以到達處，透過無人機高空俯瞰
可一次涵蓋大範圍施工區域，減少盲點

四級地震後高處巡查
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